

工事番号 簡水工 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|-----------------|--|
| 1 | 工事名 | 開陽浄水場第1配水池濁色度計修繕工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 濁色度計 1基 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 電気設備工の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 濁色度計に残塩計の機能を有した機器で更新した方が、今後の工事で単体で残塩計を更新するより安価になるため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 31 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 1 月 24 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 31 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 1 月 24 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町共立1番地11 | |
| | | 名称 | 高部電気株式会社 | |
| | | | 代表取締役 高部 真一 | |
| 9 | 当初契約金額 | 7,403,000円(税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 8,536,000円(税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 7 月 1 日 | | |