

工事番号 舗装 第4号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|---|---|----|---|---|
| 1 | 工事名 | 東7条通り簡易舗装工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=103.45m W=3.5m（車道W=1.5m、歩道W=2.0m）排水工 1式 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | コンクリート殻及びアスファルト殻の処分量等の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 5 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 6 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 5 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 6 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東25条南5丁目6番地
三友舗道株式会社
代表取締役 宇佐美 浩治 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 16,093,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 16,093,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 30 | 日 | |