

工事番号 土木 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事名 | 開陽26線道路改良工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 改良工 L=200.0m W=4.0m 排水工一式 |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.再生骨材の変更
3.法面整形工、法面工の変更
4.支障木の新規計上
5.残土処理搬出場所の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.在庫不足により納入不可となったため
3.現地調査の結果、法面整形工・法面工の面積が現場と不一致だったため
4.現地調査の結果、工事範囲内に支障木があったため
5.当初搬出場所を確認した結果、当工事で搬出予定数量を堆積する場所がないため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 5 月 31 日
完成 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 5 月 31 日
完成 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町東11条北1丁目1番地
名称 釧根開発株式会社
代表取締役社長 松實 秀樹 |
| 9 | 当初契約金額 | 32,835,000円(税込) |
| 10 | 変更後契約金額 | 35,134,000円(税込) |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 9 月 19 日 |