

工事番号 土木 第6号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----------------|---|---|----|----|---|---|
| 1 | 工事名 | 西竹48線道路改良工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=149.90m W=4.0m 排水工一式 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.再生骨材の変更
3.支障木の新規計上
4.すきとり土搬出場所の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.再生骨材が在庫不足で納入不可のため
3.現地調査の結果、支障木があったため
4.他工事との調整により、すきとり土を他工事に流用するため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 10 | 月 | 7 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 10 | 月 | 7 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東4条南5丁目1番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 清野建設株式会社 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 友田 幸宏 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 41,250,000円(税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 42,207,000円(税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 18 | 日 | |