

工事番号 土木 第8号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 工事名 | 武佐南7線道路改良工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 改良工 L=185.17m W=4.0m 排水工一式 |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.案内標識板の増
3.小型標識工・共通仮設費の変更
4.構造物撤去工の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.設計書照査した結果、案内標識板が1枚未計上だったため
3.現地調査の結果、既設警戒標識が破損していたため及び施工範囲に支障木があったため
4.既設横断管を掘削した結果、当初の形状と違っていたため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 6 月 4 日
完成 令和 6 年 10 月 7 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 6 月 4 日
完成 令和 6 年 10 月 7 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町東20条北5丁目3番地
名称 有限会社共栄土木運輸
代表取締役 菅野 智 |
| 9 | 当初契約金額 | 43,527,000円(税込) |
| 10 | 変更後契約金額 | 44,781,000円(税込) |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 9 月 26 日 |