

工事番号 土木 第10号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 上標津北14号道路防雪柵設置工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 防雪柵設置（吹払柵）L=56.0m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 工期延長
2. 現場管理費率の増 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 本工事に使用する鋼管杭について、製造工程の遅れ及び天候不順による出航の遅れ等による納期の遅延が生じたため
2. 工期延長に伴い、冬期日数が増えるため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 10 月 28 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 13 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町緑町南2丁目1番地1
小針土建株式会社
代表取締役社長 小針 武志 | |
| 9 | 当初契約金額 | 21,373,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 21,428,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 9 月 12 日 | | |