

工事番号 土木 第10号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                                          |                                             |   |    |    |    |    |   |
|----|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---|----|----|----|----|---|
| 1  | 工事名     | 上標津北14号道路防雪柵設置工事（交付金）                    |                                             |   |    |    |    |    |   |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                                     |                                             |   |    |    |    |    |   |
| 3  | 概要      | 防雪柵設置（吹払柵）L=56.0m                        |                                             |   |    |    |    |    |   |
| 4  | 設計変更内容  | 1. コンクリート殻及びすきとり物等の処分量の変更<br>2. 舗装工の材料変更 |                                             |   |    |    |    |    |   |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 概数が確定したため<br>2. 舗装工の施工時期が11月になるため     |                                             |   |    |    |    |    |   |
| 6  | 現工期     | 着工                                       | 令和                                          | 6 | 年  | 6  | 月  | 4  | 日 |
|    |         | 完成                                       | 令和                                          | 6 | 年  | 12 | 月  | 13 | 日 |
| 7  | 変更後工期   | 着工                                       | 令和                                          | 6 | 年  | 6  | 月  | 4  | 日 |
|    |         | 完成                                       | 令和                                          | 6 | 年  | 12 | 月  | 13 | 日 |
| 8  | 受注者     | 住所<br>名称                                 | 中標津町緑町南2丁目1番地1<br>小針土建株式会社<br>代表取締役社長 小針 武志 |   |    |    |    |    |   |
| 9  | 当初契約金額  | 21,428,000円（税込）                          |                                             |   |    |    |    |    |   |
| 10 | 変更後契約金額 | 21,472,000円（税込）                          |                                             |   |    |    |    |    |   |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和                                       | 6                                           | 年 | 11 | 月  | 25 | 日  |   |