

工事番号 土木 第20号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|-------------|---|----|----|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 西竹橋補修工事（補助金） | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 支承補修 12箇所 伸縮装置取替 3箇所
防護柵・地覆部分補修 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 工期延長
2. 現場管理費率の増 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 資材の納期遅延のため
2. 工期延長に伴い、冬期日数が増えるため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町南中5番地12 | | | | | | |
| | | 名称 | 牧野建設株式会社 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 古川 祥二 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 50,930,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 50,985,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | |