

工事番号 土木 第21号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 工事名 | 広栄橋補修工事（補助金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 | L=31m | 塗装塗替 590㎡ 主桁補修 1箇所 |
| 4 | 設計変更内容 | 吊り金具の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 吊り金具の設置位置が主桁添接板に干渉するため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 5 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 5 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町緑町南2丁目1番地1 | |
| | | 名称 | 小針土建株式会社 | |
| | | | 代表取締役社長 小針 武志 | |
| 9 | 当初契約金額 | 63,580,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 63,712,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 15 日 | | |