

工事番号 土木 第12号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|----|----|---|----|---|
| 1 | 工事名 | 武佐北11号道路防雪柵設置工事（交付金） | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 防雪柵設置（吹払柵）L=70.0m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 舗装材の変更
2. 数量の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 工期延長に伴い、舗装の施工時期が11月以降に変更となるため
2. 概数が確定したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町字俵橋1329番地20
北栄建設有限会社
代表取締役 小野 美智子 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 25,465,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 25,685,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 5 | 日 | |