

工事番号 土木 第20号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事名 | 西竹橋補修工事（補助金） |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 支承補修 12箇所 伸縮装置取替 3箇所
防護柵・地覆部分補修 |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 塗装工の変更
2. 防寒養生の追加
3. 塗膜くず処分の変更
4. 数量の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 設計図書間の不一致等のため
2. 工期延長に伴い冬期施工となったため
3. 塗膜くずの溶出試験結果より、特別管理産業廃棄物に該当するため
4. 概数が確定したため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 6 月 3 日
完成 令和 7 年 1 月 20 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 6 月 3 日
完成 令和 7 年 1 月 20 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町南中5番地12
名称 牧野建設株式会社
代表取締役 古川 祥二 |
| 9 | 当初契約金額 | 50,930,000円（税込） |
| 10 | 変更後契約金額 | 51,931,000円（税込） |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 月 17 日 |