

工事番号 土木 第14号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | ポンタワラ川改修工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | カゴマット護岸工 A=60m ² | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 埋戻し材・埋戻し工の追加
2. 床掘り工の変更
3. かごマット材料の変更・追加
4. 各種数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 以前から、かごマット施工時の埋戻しに切込砂利を使用しており、今年度も同様に施工することが望ましいと考えられるため
2. 当初設計の床掘りのバックホウの規格では、施工に必要な間隔を設けることが困難であるため
3. 当初設計の材料が入手困難なため
4. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 20 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 10 月 21 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 20 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 10 月 21 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町字俵橋1329番地20
北栄建設有限会社
代表取締役 小野 美智子 | |
| 9 | 当初契約金額 | 5,808,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 5,478,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 10 月 15 日 | | |