

工事番号 土木 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 俵橋南3号道路改良工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=185.0m W=5.5m 排水工一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 準備工・法面工の変更
2. 設計数量の変更
3. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 土壌試験の結果、植生工の有機材種子散布が不適合となったため
2. 設計書の内容と現場に相違があったため
3. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 11 月 25 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 3 日 | |
| | | 完成 | 令和 7 年 11 月 25 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東21条南6丁目17番地
山洋建設株式会社
代表取締役 三宅 正浩 | |
| 9 | 当初契約金額 | 54,120,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 56,100,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 10 月 20 日 | | |