

工事番号 土木 第8号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |                                                                                                                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 工事名     | 翠豊橋補修工事（補助金）                                                                                                                                    |
| 2  | 工事場所    | 中標津町                                                                                                                                            |
| 3  | 概要      | 橋長 L=15.3m<br>伸縮装置取替 2箇所 支承取替 6箇所                                                                                                               |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 交通誘導員数の増<br>2. オーバーレイ工の追加<br>3. アスファルト殻運搬・処分費の追加<br>4. 塗膜くず処分費の追加<br>5. 数量の変更                                                                |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 施工区間の交通量が多く、通行止め期間中も車が多数進入するため<br>2. 補修後の伸縮継手装置と現道に段差が生じるため<br>3. 既設の伸縮継手装置の撤去の際に、橋面側の舗装がアスファルト舗装であったため<br>4. 塗膜の溶出試験で発生したため<br>5. 概数が確定したため |
| 6  | 現工期     | 着工 令和 7 年 6 月 2 日<br>完成 令和 7 年 10 月 27 日                                                                                                        |
| 7  | 変更後工期   | 着工 令和 7 年 6 月 2 日<br>完成 令和 7 年 10 月 27 日                                                                                                        |
| 8  | 受注者     | 住所 中標津町東4条南5丁目1番地<br>名称 清野建設株式会社<br>代表取締役 友田 幸宏                                                                                                 |
| 9  | 当初契約金額  | 30,030,000円（税込）                                                                                                                                 |
| 10 | 変更後契約金額 | 31,141,000円（税込）                                                                                                                                 |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 10 月 21 日                                                                                                                                |