

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|----------------------------|--|--|
| 1 | 工事名 | 中標津・丸山小学校冷房設備整備機械工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 中標津小学校・丸山小学校の冷房整備に係る機械設備工事 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 解体数量、運搬数量、発生材処分数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 概数の確定による | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 4 月 28 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 7 月 31 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 4 月 28 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 7 月 31 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西11条南7丁目1番地
高和・細谷経常建設共同企業体
代表者 中標津町西11条南7丁目1番地
高和設備工業株式会社
代表取締役 林 武陽 | |
| 9 | 当初契約金額 | 137,500,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 137,500,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 5 月 26 日 | | |