

工事番号 水施 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 上水道低区配水池築造工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 有効水量700m ³ 低区配水池築造（RC造）
場内整備、基礎杭：87本、排水管：70m、防水塗装：833m ² 、舗装工：966m ² | | |
| 4 | 設計変更内容 | 準備工の追加（家屋調査） | | |
| 5 | 設計変更理由 | 近隣・隣接地への影響を把握し、トラブルを未然に防ぐため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完成 | 令和 10 年 3 月 17 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完成 | 令和 10 年 3 月 17 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町緑町南2丁目1番地1
小針・釧根・山洋特定建設工事共同企業体
代表者 中標津町緑町南2丁目1番地1
小針土建株式会社
代表取締役社長 小針 武志 | |
| 9 | 当初契約金額 | 851,730,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 854,073,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 7 月 8 日 | | |