

工事番号 土木 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 西竹38線連絡道路改良工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=108.5m W=4.0m 排水工一式 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 数量の変更
2. 警戒標識の追加
3. 案内標識の追加 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 概数が確定したため
2. 既設再利用としていた警戒標識を新設へ変更したため
3. 終点交差点部の安全のため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
釧根開発株式会社
代表取締役社長 松實 秀樹 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 22,275,000円 (税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 22,704,000円 (税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 29 | 日 | |