

工事番号 舗装 第8号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|---|---|----|---|---|
| 1 | 工事名 | 東中東20条仲通り簡易舗装工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=175.0m 工事幅員 W=4.0m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.排水構造物工の追加 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.前年度の施工範囲にて、路面水が溜まる範囲があり、排水処理をするため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 3 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
株式会社さんわ
代表取締役 松實 秀樹 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 13,530,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 14,872,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 20 | 日 | |