

工事番号 土木 第4号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|-----------------|---|---|----|----|---|---|
| 1 | 工事名 | 西竹48線道路改良工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=165.0m W=4.0m 排水工一式 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.土砂仮置き場の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数の確定及び設計書の内容と現場との相違のため
2.他工事で土砂が必要となるため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 7 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 7 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東32条北1丁目2番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 中村興業株式会社 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 竹嶋 哲也 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 48,950,000円 (税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 49,819,000円 (税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 22 | 日 | |