

工事番号 土木 第9号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |  |
|----|---------|--|
| 1  | 工事名     | 春陽橋補修工事（補助金）   |
| 2  | 工事場所    | 中標津町   |
| 3  | 概要      | 工事延長 L=30.00m 塗装塗替 78.4㎡<br>伸縮装置取替 L=17.0m 支承補修 6箇所  |
| 4  | 設計変更内容  | 1. 設計数量の変更<br>2. 舗装工の増<br>3. 塗膜くず処分の変更<br>4. 数量の変更   |
| 5  | 設計変更理由  | 1. 設計書の内容と現場との相違があったため<br>2. 現地調査の結果、新設伸縮装置、既設道路と段差が生じることから、段差を解消する必要があるため<br>3. 溶出試験結果より、特別管理産業廃棄物に該当するため<br>4. 概数が確定したため |
| 6  | 現工期     | 着工 令和 7 年 6 月 2 日<br>完成 令和 7 年 11 月 25 日   |
| 7  | 変更後工期   | 着工 令和 7 年 6 月 2 日<br>完成 令和 7 年 11 月 25 日   |
| 8  | 受注者     | 住所 中標津町南中5番地12<br>名称 牧野建設株式会社<br>代表取締役 古川 祥二   |
| 9  | 当初契約金額  | 45,375,000円（税込）  |
| 10 | 変更後契約金額 | 46,387,000円（税込）  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 11 月 20 日   |