

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 東中団地新築建築主体工事（5工区） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 工事場所:中標津町東17条北8丁目1番の内
[主棟]構造:木造平屋建 延床面積:(E1棟) 307.05㎡+ (E2棟)
287.23㎡=594.28㎡ 2棟8戸
[附属建築物]ゴミステーション木造×1ヶ所 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 表土支持地盤対策工の増 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現場不符合等確認のため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 2 月 13 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 6 月 16 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 2 月 13 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東14条南1丁目1番地
犬飼・協伸経常建設共同企業体
代表者 中標津町東14条南1丁目1番地
株式会社犬飼工務店
代表取締役 鳴海 和生 | |
| 9 | 変更前契約金額 | 190,575,000円(税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 197,142,000円(税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 8 日 | | |