

工事番号 下水工 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 工事名 | 中標津下水終末処理場最初沈殿池機械設備更新工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 汚泥掻寄機 更新 |
| 4 | 設計変更内容 | 1. モルタル数量の変更
2. 産業廃棄物の数量変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 最初沈殿池槽内の汚水を抜き各部位の劣化状況を測定した結果、設計厚である5mmを超えた劣化厚が確認されたため
2. 最初沈殿池槽内のがれき類撤去の数量が設計数量よりも多かったため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 7 年 6 月 3 日
完成 令和 8 年 3 月 6 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 7 年 6 月 3 日
完成 令和 8 年 3 月 6 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 札幌市中央区北七条西15-28-11
名称 水 i n g エンジニアリング株式会社 北海道支店
支店長 吉本 昌央 |
| 9 | 当初契約金額 | 99,550,000円 (税込) |
| 10 | 変更後契約金額 | 102,146,000円 (税込) |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 12 月 26 日 |