

工事番号 造林 第9号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | 工事名 | 循環型資源基盤整備強化対策事業 間伐工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 町有林間伐 11.99ha | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工期の延長 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 降雪による影響で現場作業が遅れているため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 9 月 24 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 1 月 16 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 9 月 24 日 | |
| | | 完成 | 令和 8 年 2 月 27 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町緑ヶ丘7番地12 | |
| | | 名称 | 株式会社ケイセイ 中標津事業所 | |
| | | | 取締役事業所長 田村 浩一 | |
| 9 | 当初契約金額 | 3,245,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 3,245,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 1 月 8 日 | | |