

工事番号 建具 第1号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 中標津農業高等学校昇降口金属製建具改修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 昇降口金属製引分戸 4 箇所の改修 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 設計図書の変更
2. 請負代金額の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 現場不符号
現場精査の結果、本工事の目的である引分戸の改修について、現設計図書に示す条件では施工製作できないことが判明したため。 | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 20 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 20 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西11条北10丁目11番地
有限会社ケー・エムサッシ
代表取締役 森山 正明 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 5,225,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 6,160,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 8 | 年 | 6 | 月 | 18 | 日 | |