

工事番号 土木 第14号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 川西2号通り排水路補修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 排水工 L=17.74m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工期延長 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 発注資材について、現在の中東情勢の影響で、原材料の不足及び納期延滞により製造にかなりの日数を要するため。 | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 29 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 5 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 8 | 年 | 5 | 月 | 29 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 8 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町西10条南7丁目4番地
釧協建設有限会社
代表取締役 黒川 好夫 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 1,760,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 1,760,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 8 | 年 | 7 | 月 | 21 | 日 | |