

工事番号 舗装 第8号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事名 | 南3丁目通り舗装補修工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=360m 工事幅員 W=9.0m |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 数量の確定及び幅員の変更
2. 完全週休2日の実施 |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果、当初幅員で施工すると横断勾配が急になり車両の通行に影響があるため施工幅員をW=7.0からW=9.0に変更し横断勾配を緩和、それに伴い各数量を変更する
2. 完全週休2日の実績を確認したため経費を変更する |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 8 年 6 月 3 日
完成 令和 8 年 8 月 27 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 8 年 6 月 3 日
完成 令和 8 年 8 月 27 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町緑町南2丁目1番地1
名称 北央舗道株式会社
代表取締役社長 小針 武志 |
| 9 | 当初契約金額 | 18,205,000円（税込） |
| 10 | 変更後契約金額 | 18,700,000円（税込） |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 8 年 8 月 5 日 |