
【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

東１条橋(車道部) 東１条通り

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床版防水工

【PC桁】断面修復工

当初

事業費 30

東１条橋(歩道部上り側) 東１条通り

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

東１条橋(歩道部下り側) 東１条通り

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

西１条橋 西１条通り

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

西2条橋 西2条通り

当初

事業費 0

良昭橋 計根別北１２号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

さくら橋 計根別４４線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

黒百合橋 豊岡３２線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

南１０号橋 豊岡南１０号道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【下部工】洗掘対策

当初

事業費 17

３５線橋 豊岡３５線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】モルタル補修

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 10

明豊橋 豊岡３９線連結道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

←--------→

委託設計 次回点検 次回点検

10 

5.21 24.54

←--------→

次回点検 次回点検

21 

←--------→

次回点検 次回点検

31 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

10 3 

←--------→

次回点検 次回点検

2 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

5 1 

次回点検 次回点検

←--------→

6 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

4 5 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検 委託設計

←--------→

8 2 1 

5.81 11.39

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

8 3 

10.00

←--------→

次回点検 次回点検

12 

番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式
橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

【橋台】断面
修復工+ひび
われ注入工

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇
【伸縮装置】
取替え（ゴム
製製）

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

1 0001

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 6.44 13.7 1976 48 2021 PC　床版橋そ
の他、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

A Ⅱ 従来点検

優先順位④に該当する。
損傷判定Ⅱとなっているが、伸
縮装置部からの漏水が確認さ
れることから、『伸縮装置取替
工』『橋面防水工』を行う。ま
た、PC桁に鉄筋露出がみられ
るため補修を行う。

2 00013

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 6.44 13.7 1976 48 2021 プレテン床版
橋、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基

A Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

3 00016

中標津町字中標津 鋼橋 H桁 6.44 13.7 1976 48 2021 鋼溶接 H形鋼
(不明)橋、重
力式橋台直接
基礎2基

A Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

4 0002

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 7.4 13 1976 48 2020 プレテン床版
橋、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基

A Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

5 0003

中標津町字中標津 RC橋 床版橋 8.76 12.5 2015 9 2021 RC床版橋（そ
の他）、重力式
橋台杭基礎2
基

A Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

6 0004

中標津町字計根別 PC橋 床版橋 13.4 6 1994 30 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

C Ⅰ 新技術の採
用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

7 0005

中標津町字当幌 PC橋 床版橋 14.7 7.5 1996 28 2019 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
防護柵のボルトのゆるみにつ
いては維持管理での対応が望
ましい。

8 0007

中標津町字豊岡 鋼橋 H桁（非合成） 13.9 5 1971 53 2019 鋼溶接 H形鋼
(非合成)橋、そ
の他（橋台）杭
基礎2基

C Ⅲ 従来点検

2022年に補修工事を実施し、
洗掘箇所について補修を行っ
ているため、橋梁として健全な
状態であり、その他部材につい
ては経過観察とする。

9 0008

中標津町字豊岡 鋼橋 H桁（合成） 13.4 4 1973 51 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、その
他（橋台）2基

C Ⅱ 従来点検

優先順位⑦に該当する。
損傷判定はⅡとなっているが、
下部工鋼材の洗掘などが確認
され、対策が必要である。ま
た、合わせて、伸縮装置の漏水
がみられるため『伸縮装置取
替え工』を行う。

10 0009

中標津町字豊岡 鋼橋 H形鋼（非合成） 10 5 1973 51 2019 鋼溶接 H形鋼
(非合成)橋、
重力式橋台直
接基礎2基

C Ⅲ 従来点検

下部工、支承、伸縮装置、地覆
部について2022年度に補修設
計を行い、2024年に補修工事
予定。

11 0010

中標津町字豊岡 鋼橋 H桁（合成） 9.5 5 1979 45 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、重
力式橋台直接
基礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討
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【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

百年橋 養老牛北２０号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

ケネカ橋 養老牛北27号道路

【床版】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

【橋台】塗装塗替え工（Ｒｃ－Ⅲ）

当初

事業費 0

瑞雲橋 ２８線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

清翠橋 ２８線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

西4号小橋 武佐西4号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

イロネ橋 武佐南７線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

西９号橋 武佐西９号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

西１１号橋 武佐西１１号線

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

智那橋 俵橋15線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

北星橋 39線道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製）【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

西計根別橋 上標津51線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

次回点検 次回点検

←--------→

6 

←--------→

次回点検 次回点検

1 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

5 1 

次回点検 次回点検

←--------→

5 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

次回点検 次回点検

←--------→

3 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

13 6 

次回点検 次回点検

←--------→

8 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

6 7 

←--------→ ←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

14 10 2 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

13 2 

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

12 0012

中標津町字養老牛 PC橋 床版橋 11.04 7.5 1988 36 2019 その他（PC
橋）、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

13 0013

中標津町字養老牛 鋼橋 H桁（非合成） 8 6 1983 41 2020 H形鋼(非合成)
橋、その他（橋
台）杭基礎2基

C Ⅱ 従来点検

軽微な腐食等がみられるが、
構造に影響するような目立った
損傷はないため、『先送りにす
る』。5年後、10年後に点検を行
い、変状があれば計画を見直
すこと。

14 0019

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 13.5 7 1961 63 2019 プレテン床版
橋、逆Ｔ式橋
台杭基礎2基

A Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

15 0020

中標津町字開陽 PC橋 床版橋 12.5 7 1980 44 2019 プレテン床版
橋、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

16 0021

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 17.66 7.5 1999 25 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

17 0022

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 8.4 3.6 1971 53 2019 プレテン床版
橋、その他（橋
台）直接基礎2
基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

18 6007

中標津町字武佐 鋼橋 H桁（合成） 20.6 7 1980 44 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、その
他（橋台）直接
基礎1基、逆Ｔ
式橋台直接基
礎1基 C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

19 6008

中標津町字武佐 鋼橋 H桁（合成） 15 4 1975 49 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

20 6022

中標津町字俵橋 PC橋 床版橋 16 7.5 1982 42 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅱ 従来点検

床版の漏水等がみられるが、
構造に影響するような目立った
損傷はないため、『先送りにす
る』。5年後、10年後に点検を行
い、変状があれば計画を見直
すこと。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

21 6023

中標津町字西竹 鋼橋 Ｉ桁（合成） 34 7 1981 43 2020 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

A Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

22 6033

中標津町字上標津 鋼橋 H桁（合成） 37.3 6.5 1982 42 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

2/11



【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

西上標津橋 上標津北18号道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

チナナ川橋 俵中19線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

三松橋 武佐南6線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

北養橋 養老牛北28号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

当初

事業費 0

北新橋 第２俣落北２４号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

開道橋 養老牛北２０号道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

北28号橋 養老牛北28号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

50線橋 50線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

当初

事業費 0

畑総西9号橋 武佐西9号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

啓明橋 西竹43線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

俵橋 俵橋１５線道路

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】床版打換え

当初

事業費 0

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 10 

←--------→ ←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

6 4 2 

←--------→

次回点検 次回点検

5 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

5 5 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

5 6 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

6 2 

←--------→

次回点検 次回点検

5 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

5 6 

←--------→

次回点検 次回点検

4 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

5 1 

←--------→ ←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

179 6 11 

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇
【橋台・橋
脚】断面修復
工+ひびわれ
注入工

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

23 6045

中標津町字上標津 鋼橋 Ｉ桁（合成） 35 6.5 1983 41 2020 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

24 6051

中標津町字俵中 PC橋 床版橋 16.8 7.5 2004 20 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

25 6054

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 16.68 6.5 1985 39 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

26 6061

中標津町字養老牛 PC橋 床版橋 16.66 6.5 1986 38 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

27 6062

中標津町字俣落 PC橋 床版橋 17.66 6.5 1986 38 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

28 6069

中標津町字上標津 PC橋 床版橋 25.06 7.5 1986 38 2019 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎1基、逆Ｔ式
橋台杭基礎1
基 B Ⅱ 従来点検

床版・伸縮装置の漏水等がみ
られるが、構造に影響するよう
な目立った損傷はないため、
『先送りにする』。5年後、10年
後に点検を行い、変状があれ
ば計画を見直すこと。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

29 6070

中標津町字養老牛 PC橋 床版橋 20.97 6 1988 36 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
下部工の土砂吸出しと護岸に
ついて次回点検のほか大雨・
洪水時等には状況確認を行う。

30 6071

中標津町字養老牛 PC橋 床版橋 21.49 6.5 1987 37 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 新技術の採
用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
下部工の土砂吸出しと護岸に
ついて次回点検のほか大雨・
洪水時等には状況確認を行う。

31 6072

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 21.86 5 1988 36 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

32 6073

中標津町字西竹 PC橋 床版橋 18.06 6.5 1989 35 2020 プレテン中空
床版橋、重力
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

33 6080

中標津町字俵橋 鋼橋 I桁（非合成） 151.6 7.5 2002 22 2020 連続鋼溶接 I
桁(非合成)
橋、逆Ｔ式橋
台杭基礎2基、
壁式橋脚（Ｒ
Ｃ）杭基礎3基 A Ⅰ 新技術の採

用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

3/11



【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

北27号橋 養老牛北27号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

当初

事業費 0

緑豊橋 ２８線道路

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【床版】床版防水工

当初

事業費 46

若竹橋 西竹北19号道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

正成橋 武佐16線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

当幌橋 34線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

武佐大橋 武佐17線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

紅葉川橋 武佐17線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

金橋 武佐17線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工

当初

事業費 0

ユリ橋 南中南１号道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

第一当幌橋 計根別44線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

鎮楽橋 武佐西4号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

5 4 

←--------→ ←--------→

次回点検 委託設計 次回点検

13 14 

7.87 38.23

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

17 7 

←--------→

次回点検 次回点検

5 

次回点検 次回点検

←--------→

6 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

6 9 

次回点検 次回点検

←--------→

7 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

34 6081

中標津町字養老牛 PC橋 床版橋 15.54 6.5 1989 35 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎1基、逆Ｔ式
橋台杭基礎1
基 C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

35 6087

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 77.9 8.5 1991 33 2020 単純プレテン
中空床版橋×
3連、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基、Ｔ型橋脚
柱小判型（Ｒ
Ｃ）直接基礎2
基

A Ⅱ 従来点検

優先順位④に該当する。
伸縮装置からの漏水等がみら
れるほか、舗装の損傷や橋面
からの水分の供給による床版
下面の遊離石灰の析出が確認
できることから、『伸縮装置取
替工』『橋面防水工』を行う。

36 6089

中標津町字西竹 鋼橋 H桁（合成） 16.97 8 1986 38 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅰ 新技術の採
用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

37 6099

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 15.01 6 1992 32 2022 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

38 6100

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 20.78 7 1991 33 2019 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

39 6114

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 24.8 7.5 1993 31 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

40 6115

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 16.4 7.5 1993 31 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

41 6116

中標津町字武佐 PC橋 T桁 39.3 7.5 1993 31 2021 ポステンT桁
橋、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

42 6125

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 17.28 7.5 1996 28 2019 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

A Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

43 6132

中標津町字当幌 PC橋 床版橋 23.4 7.5 1997 27 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

C Ⅰ 新技術の採
用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

44 6134

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 33.8 7.5 2000 24 2021 ポステン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

新工法・材料の検討
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【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

銅成橋 武佐西4号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

西8号いろね橋 武佐西8号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

西8号玉川橋 武佐西8号道路

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

俵橋9線1号橋 俵橋9線道路

当初

事業費 0

俵橋9線2号橋 俵橋9線道路

当初

事業費 0

俵橋9線3号橋 俵橋9線道路

当初

事業費 0

南中27線橋 協和27線道路

当初

事業費 0

上標津北14号橋 上標津北14号道路

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工

当初

事業費 0

計根別50線橋 50線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

俣落北9号橋 俣落北9号道路

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工

当初

事業費 0

開陽26線橋 開陽26線道路

当初

事業費 0

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

6 2 

←--------→

次回点検 次回点検

5 

←--------→

次回点検 次回点検

5 

次回点検 次回点検

次回点検 次回点検

次回点検 次回点検

次回点検 次回点検

←--------→

次回点検 次回点検

3 

←--------→

次回点検 次回点検

3 

←--------→

次回点検 次回点検

2 

次回点検 次回点検

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

45 6135

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 15.76 7.5 1999 25 2022 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

46 6136

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 19.1 6 2002 22 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

47 6137

中標津町字武佐 PC橋 床版橋 20 6 2001 23 2021 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

48 8814

中標津町字俵橋 BOX RCボックス 6.75 13 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

49 8815

中標津町字俵橋 BOX RCボックス 6.5 17 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

50 8816

中標津町字俵橋 BOX RCボックス 3.75 10 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

51 8817

中標津町南中 BOX RCボックス 2.5 14 1983 41 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

52 8818

中標津町字上標津 BOX RCボックス 3 12 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

53 8819

中標津町字計根別 BOX RCボックス 4 14 1982 42 2020 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

54 8820

中標津町字俣落 BOX RCボックス 4.5 9 1985 39 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

55 8821

中標津町字開陽 BOX RCボックス 5.05 10 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅱ 従来点検

下部工の漏水、ひびわれ等が
みられるが、構造に影響するよ
うな目立った損傷はないため、
『先送りにする』。5年後、10年
後に点検を行い、変状があれ
ば計画を見直すこと。
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【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

開陽北19号橋 武佐北19号道路

当初

事業費 0

東開陽22線橋 東開陽22線道路

当初

事業費 0

武佐南7線橋 武佐南7線道路

当初

事業費 0

武佐17線1号橋 武佐17線道路

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工

当初

事業費 0

武佐17線2号橋 武佐17線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

ミドリ橋 森林公園通り

当初

事業費 0

旭ヶ丘南1号橋 俵橋南1号道路

当初

事業費 0

開栄41線橋 41線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

西4号橋 武佐西4号道路

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

西６号橋 武佐西６号道路

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

西6号小橋 武佐西6号道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

次回点検 次回点検

次回点検 次回点検

次回点検 次回点検

←--------→

次回点検 次回点検

4 

←--------→

次回点検 次回点検

3 

次回点検 次回点検

次回点検 次回点検

←--------→

次回点検 次回点検

5 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

13 10 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

13 2 

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

56 8822

中標津町字開陽 BOX RCボックス 3.5 14 1989 35 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

57 8823

中標津町字東開陽 BOX RCボックス 4.8 12.5 1985 39 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

58 8824

中標津町字武佐 BOX RCボックス 2 9 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

59 8825

中標津町字武佐 BOX RCボックス 3 14 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

60 8826

中標津町字武佐 BOX RCボックス 2 12 1986 38 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅱ 従来点検

下部工のひびわれ等がみられ
るが、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

61 8827

中標津町字丸山 BOX RCボックス 3.8 40.4 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

A Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

62 8828

中標津町字旭ヶ丘 BOX RCボックス 3.5 13.8 1986 38 2020 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

63 8829

中標津町字当幌 BOX RCボックス 2.5 10 1982 42 2022 RC溝橋（BOX
カルバート）、
その他（橋台）
2基

B Ⅱ 従来点検

剥離・鉄筋露出等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

64 9894

中標津町字武佐 鋼橋 H桁 29.82 7.5 1999 25 2021 鋼溶接 H形鋼
(不明)橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
排水装置のボルトの脱落につ
いては維持管理での対応が望
ましい。

65 9895

中標津町字武佐 鋼橋 H桁（合成） 35 6.5 1981 43 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅰ 新技術の採
用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

66 9896

中標津町字武佐 鋼橋 H桁 16.8 6.5 1982 42 2020 鋼溶接 H形鋼
(不明)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
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【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

新開橋 武佐南７線道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

竜胆橋 武佐南７線道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

西当幌橋 南中南１号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

豊作橋 武佐北１９号道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

銀橋 武佐北１１号道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

土佐橋 武佐19線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【床版】床版防水工

【PC桁】断面修復工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 62

真橋 川沿連絡通り

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

出雲橋 俵橋高台１２線道路

【鋼材】塗装塗替工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 57

春陽橋 上標津北１４号道路

【支承】モルタル補修

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 41

共栄橋 北11号道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【橋脚】断面修復工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

西竹２号橋 北１１号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【支承】モルタル補修

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 20

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

8 4 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 4 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 6 1 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 14 1 

←--------→

次回点検 次回点検

委託設計

13 6 

16.28 45.76

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

62 58 14 

←--------→

次回点検 次回点検 委託設計

30 

5.84 50.77

次回点検 次回点検

←--------→

16 8 

40.92

←--------→

次回点検 次回点検

18 

次回点検 次回点検

←--------→

委託設計

13 

5.30 14.33

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

67 9897

中標津町字武佐 鋼橋 H桁（合成） 16.4 6 1973 51 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

68 9898

中標津町字武佐 鋼橋 H桁（合成） 16 6.5 1977 47 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
護岸の洗掘について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

69 9899

中標津町字豊岡 RC橋 床版橋 26 7.5 1997 27 2021 RC中空床版
橋、逆Ｔ式橋
台杭基礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

70 9900

中標津町字武佐 鋼橋 H桁（合成） 20 7 1979 45 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

71 9901

中標津町字武佐 鋼橋 Ｉ桁（合成） 45 7 1982 42 2020 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
1基、逆Ｔ式橋
台杭基礎1基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出し、護岸変
状について次回点検のほか大
雨・洪水時等には状況確認を
行う。

72 9902

中標津町字武佐 鋼橋 H桁（合成） 21.6 7 1979 45 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅱ 従来点検

優先順位⑤に該当する。
損傷判定はⅡとなっているが、
袖擁壁が倒壊しており対策が
必要である。また、合わせて
『伸縮装置取替え工』『支承モ
ルタル補修工』等を行う。

73 9903

中標津町字中標津 鋼橋 H桁（合成） 148 9.5 1984 40 2020 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×4連、逆Ｔ式
橋台杭基礎2
基、柱橋脚１
柱小判（ＲＣ）
杭基礎3基

A Ⅰ 新技術の採
用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

74 9904

中標津町字武佐 鋼橋 Ｉ桁（合成） 51.5 7 1987 37 2020 単純鋼溶接 I
桁(合成)橋×2
連、逆Ｔ式橋
台直接基礎1
基、Ｔ型橋脚
柱小判型（Ｒ
Ｃ）直接基礎1
基、逆Ｔ式橋
台杭基礎1基

B Ⅱ 従来点検

優先順位⑨に該当する。
損傷判定はⅡとなっているが、
塗装劣化が進行しているため、
１０年以内の対応が望ましい。
『塗装塗替工』を行う。

75 9905

中標津町字上標津 鋼橋 Ｉ桁（合成） 30 6.5 1974 50 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

B Ⅲ 従来点検

支承、伸縮装置、防護柵、地覆
について2022年度に補修設計
を行っており、2025年に補修工
事予定。

76 9906

中標津町字俣落 PC橋 床版橋 50.48 7.5 1998 26 2020 2径間連続ポ
ステン中空床
版橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基、壁式橋脚
（ＲＣ）直接基
礎1基

B Ⅰ 新技術の採
用を検討

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
橋脚の洗掘について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

77 9907

中標津町字西竹 鋼橋 Ｉ桁（合成） 21.6 7 1977 47 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

B Ⅲ 従来点検

優先順位⑤に該当する。
支承の機能障害、伸縮装置の
漏水がみられ、他部材への影
響をおよぼしているため、『支
承モルタル補修』『伸縮装置取
替工』を行う。

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

7/11



【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

豊栄橋 ３４線道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【擁壁】擁壁工

当初

事業費 135

俣落橋 ３４線道路

【鋼材】塗装塗替え工

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【床版】床版防水工

【PC桁・下部工】断面修復工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 93

南共栄橋 ３９線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

荒川２号橋 ３９線道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

荒川１号橋 39線道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

寿橋 ３０線道路

【床版】床版打換え

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

西竹橋 北１１号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【地覆・防護柵】部分補修

当初

事業費 56

上標津橋 上標津53線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

１５号橋 ４８線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

計根別橋 北１１号道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【床版】床版打換え

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

青雲橋 東開陽２２線道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

←--------→ ←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

23 8 2 

75.00 60.00

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

委託設計

30 13 3 

11.08 40.00 41.97

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

14 4 13 

←--------→

次回点検 次回点検

29 

←--------→

次回点検 次回点検

29 

次回点検 次回点検

←--------→

47 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

24 9 

56.00

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

6 2 

←--------→ ←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

24 8 3 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

38 4 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

12 5 1 

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

78 9908

中標津町字当幌 鋼橋 Ｉ桁（合成） 60 6 1976 48 2020 単純鋼溶接 I
桁(合成)橋×2
連、その他（橋
台）直接基礎1
基、Ｔ型橋脚
柱小判型（Ｒ
Ｃ）直接基礎1
基、逆Ｔ式橋
台直接基礎1
基

B Ⅲ 従来点検

A2橋台既設擁壁が倒壊してお
り道路部の安全性が低下して
いるため、2023年度に擁壁設
計を行っており、2024年、2025
年の２ヶ年で工事予定。

79 9909

中標津町字中標津 鋼橋 H桁（合成） 40 7.5 1974 50 2020 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×2連、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基、壁式橋脚
（ＲＣ）直接基
礎1基

B Ⅱ 従来点検

優先順位⑤に該当する。
損傷判定はⅡとなっているが、
塗装の劣化がみられることか
ら、『塗装塗替え工』を行う。ま
た、合わせて『伸縮装置取替え
工』等を行う。下部工の土砂吸
出しについて次回点検のほか
大雨・洪水時等には状況確認
を行う。

80 9910

中標津町字当幌 鋼橋 Ｉ桁（合成） 40.8 7.5 1971 53 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

B Ⅱ 従来点検

床版、下部工のひびわれ等が
みられるが、構造に影響するよ
うな目立った損傷はないため、
『先送りにする』。5年後、10年
後に点検を行い、変状があれ
ば計画を見直すこと。

81 9911

中標津町字西竹 鋼橋 H桁（合成） 20.7 7.5 1989 35 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅲ 従来点検

支承、伸縮装置、防護柵、地覆
について2022年度に補修済み
のため、橋梁として健全な状態
であり、その他部材については
経過観察とする。

82 9912

中標津町字西竹 鋼橋 H桁（合成） 20.7 7.5 1989 35 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅲ 従来点検

支承、伸縮装置、防護柵、地覆
について2023年度に補修済み
のため、橋梁として健全な状態
であり、その他部材については
経過観察とする。

83 9913

中標津町字豊岡 鋼橋 Ｉ桁（合成） 26.4 7.5 1993 31 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台杭基礎2
基

B Ⅱ 新技術の採
用を検討

床版のひびわれ等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

84 9914

中標津町字計根別 鋼橋 Ｉ桁（合成） 60 6.5 1974 50 2020 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×2連、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基、壁式橋脚
（ＲＣ）直接基
礎1基

B Ⅲ 従来点検

支承、伸縮装置、防護柵、地覆
について2022年に補修設計済
みであり、2024年度に補修工事
予定。

85 9915

中標津町字上標津 鋼橋 T桁 37 7.5 1991 33 2020 ポステンT桁
橋、逆Ｔ式橋
台杭基礎2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
下部工の土砂吸出しと護岸の
変状について次回点検のほか
大雨・洪水時等には状況確認
を行う。

86 9916

中標津町字上標津 鋼橋 H桁（合成） 30.9 6.5 1980 44 2020 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×2連、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基、Ｔ型橋脚
柱小判型（Ｒ
Ｃ）直接基礎1
基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出し、護岸変
状について次回点検のほか大
雨・洪水時等には状況確認を
行う。

87 9917

中標津町字計根別 鋼橋 H桁（合成） 18.44 7.5 1991 33 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、重
力式橋台直接
基礎2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

88 9918

中標津町字開陽 鋼橋 H桁（合成） 20.1 6 1973 51 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅲ 従来点検

支承、伸縮装置について2023
年度にに補修済みのため、橋
梁として健全な状態であり、そ
の他部材については経過観察
とする。

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

8/11



【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

南８号橋 協和南８号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

豊岡橋 豊岡35線道路

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

夕霧橋 第２俣落北２３号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

共成橋 俵橋９線道路

【床版】床版打換え

【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承・伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

豊橋 養老牛北21号道路

当初

事業費 0

北9号橋 俣落北9号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 0

西養橋 養老牛北２８号道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

姫百合橋 豊岡３４線道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

奥西竹橋 西竹北１６号道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

協和橋 協和27線道路

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

２２号橋 養老牛北２２号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 8 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

13 2 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

16 7 

次回点検 次回点検

←--------→

230 

←--------→

次回点検 次回点検

4 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

25 6 11 

次回点検 次回点検

←--------→ ←--------→

12 3 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 5 2 

←--------→

次回点検 次回点検

5 

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

9 5 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

12 8 

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

【橋台】断面
修復工+ひび
われ注入工

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

【橋台・橋
脚】断面修復
工+ひびわれ
注入工

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

89 9919

中標津町字豊岡 鋼橋 H桁（合成） 18.5 7 1976 48 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

90 9920

中標津町字豊岡 鋼橋 H桁（合成） 29.45 6.5 1984 40 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、その
他（橋台）杭基
礎2基

C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
下部工の土砂吸出しと護岸の
変状について次回点検のほか
大雨・洪水時等には状況確認
を行う。

91 9921

中標津町字俣落 鋼橋 H桁（合成） 23.5 7 1980 44 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出し、護岸変
状について次回点検のほか大
雨・洪水時等には状況確認を
行う。

92 9922

中標津町字俵橋 鋼橋 Ｉ桁（合成） 148 7.5 1994 30 2019 単純鋼溶接 I
桁(合成)橋×2
連+連続鋼溶
接 I桁(合成)
橋、逆Ｔ式橋
台杭基礎2基、
壁式橋脚（Ｒ
Ｃ）杭基礎4基

A Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

93 9923

中標津町字西竹 PC橋 箱桁 57.5 7.5 2004 20 2021 ポステン箱桁
橋、逆Ｔ式橋
台杭基礎2基

B Ⅱ 従来点検

横桁に軽微な遊離石灰の析出
等がみられるが、構造に影響
するような目立った損傷はない
ため、『先送りにする』。5年後、
10年後に点検を行い、変状が
あれば計画を見直すこと。

94 9924

中標津町字俣落 鋼橋 H桁（合成） 42.3 7 1980 44 2020 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×2連、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基、壁式橋脚
（ＲＣ）直接基
礎1基

C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

95 9925

中標津町字養老牛 鋼橋 H桁（合成） 15.8 6 1972 52 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

96 9926

中標津町字豊岡 鋼橋 H桁（合成） 17.5 7 1977 47 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

97 9927

中標津町字西竹 鋼橋 床版橋 21.5 6.5 1988 36 2020 プレテン中空
床版橋、その
他（橋台）杭基
礎1基、逆Ｔ式
橋台杭基礎1
基 C Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

98 9928

中標津町字協和 PC橋 床版橋 48.8 7.5 2001 23 2020 2径間連続ポ
ステン中空床
版橋、逆Ｔ式
橋台杭基礎1
基、柱橋脚１
柱小判（ＲＣ）
杭基礎1基、逆
Ｔ式橋台1基

A Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

99 9929

中標津町字養老牛 鋼橋 Ｉ桁（合成） 30 6 1972 52 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

C Ⅱ 従来点検

支承の機能障害等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。
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【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

広栄橋 ４１線道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

補修設計３年目

当初

事業費 60

東７条大橋 東７条通り

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工

【支承】取替え（鋼製からゴム製） 【支承】モルタル補修 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【PC桁】断面修復工 【橋台・橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 75

東橋 東１９条通り

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】塗替え、モルタル補修 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製） 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 57

北１丁目橋 北１丁目通り

【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

軌道橋 計根別公園通り

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

黄金橋 武佐北17号道路

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

拓北橋 俣落北17号道路

【支承】モルタル補修

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【下部工】断面修復【地覆・防護柵】部分補修設計

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

当初

事業費 30

西竹３号橋 北１１号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

西竹4号橋 北11号道路

【支承】モルタル補修

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【床版】床版防水工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 34

群北橋 西竹北２８号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

高嶺橋 西竹北28号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 0

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

24 18 

60.00

←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

委託設計 ←--------→

80 31 29 

10.23 64.41

←--------→ ←--------→ ←--------→

次回点検 次回点検

委託設計

94 59 8 

8.50 48.65

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

8 10 

←--------→

次回点検 次回点検

6 

次回点検 次回点検

←--------→

13 

←--------→

委託設計 次回点検 次回点検

25 12 

6.70 23.27

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

16 10 

←--------→

次回点検 委託設計 次回点検

←--------→

14 8 

6.73 27.06

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

17 6 

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 5 

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇

【橋台・橋
脚】断面修復
工+ひびわれ
注入工

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × 〇 〇【支承・伸縮
装置】取替え
（鋼製からゴ
ム製）

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以上 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 〇 × 〇

点検対象外 1巡目点検済 対策不要 4m以下 アクセス可能

100 9930

中標津町字計根別 鋼橋 Ｉ桁（合成） 61.8 6.5 1974 50 2020 単純鋼溶接 I
桁(合成)橋×2
連、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基、壁式橋脚
（ＲＣ）直接基
礎1基

B Ⅲ 従来点検

支承、伸縮装置、防護柵、地
覆、塗装塗替えについて2021
年に補修設計済みであり、2024
年度までの３か年で補修工事
を実施中。

101 9931

中標津町中標津 鋼橋 Ｉ桁（合成） 78 15 1971 53 2020 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×3連、逆Ｔ式
橋台杭基礎2
基、壁式橋脚
（ＲＣ）直接基
礎2基

A Ⅱ 従来点検

優先順位④に該当する。
損傷判定はⅡとなっているが、
伸縮装置、床板からの漏水が
みられうことから、『伸縮装置取
替工』『橋面防水工』を行う。ま
た、『支承補修工』を行う。

102 9932

中標津町東19条北 鋼橋 H桁（合成） 188.9 8.25 1973 51 2022 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×7連、Ｔ型橋
脚柱円型（Ｒ
Ｃ）直接基礎3
基、逆Ｔ式橋
台直接基礎2
基、Ｔ型橋脚
柱小判型（Ｒ
Ｃ）直接基礎3

A Ⅲ 従来点検

優先順位④に該当する。
伸縮装置からの漏水等がみら
れるほか、支承の腐食、機能障
害が確認できることから、『伸縮
装置取替工』『支承補修工』を
行う。

103 9933

中標津町字中標津 PC橋 床版橋 22.9 11 1980 44 2019 プレテン床版
橋、逆Ｔ式橋
台杭基礎2基

A Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
下部工の土砂吸出しについて
次回点検のほか大雨・洪水時
等には状況確認を行う。

104 9935

中標津町字計根別 PC橋 床版橋 20 7.5 1999 25 2020 プレテン中空
床版橋、逆Ｔ
式橋台杭基礎
2基

B Ⅰ 従来点検

橋梁は健全であるため、経過
観察とする。

105 9954

中標津町字武佐 鋼橋 Ｉ桁（合成） 33.8 7 1979 45 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台杭基礎2
基

C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。

106 9955

中標津町字俣落 鋼橋 H桁（合成） 39.7 7 1978 46 2020 単純鋼溶接 H
形鋼(合成)橋
×2連、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基、壁式橋脚
（ＲＣ）直接基
礎1基

B Ⅲ 従来点検

優先順位⑦に該当する。
伸縮装置の漏水、支承の機能
障害がみられるため『伸縮装置
取替え工』『支承補修工』を行
う。また、あわせて『下部工補
修設計』等を行う。
下部工の土砂吸出し、護岸変
状について次回点検のほか大
雨・洪水時等には状況確認を
行う。

107 9956

中標津町字西竹 鋼橋 Ｉ桁（合成） 26 1978 46 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、その他
（橋台）直接基
礎1基、逆Ｔ式
橋台直接基礎
1基 B Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

108 9957

中標津町字西竹 鋼橋 Ｉ桁（合成） 27 7 1979 45 2020 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台直接基礎
2基

B Ⅱ 従来点検

優先順位⑤に該当する。
損傷判定はⅡとなっているが、
下部工の広範囲の剥離などが
みられることから、『断面修復
工』を行う。また、合わせて『伸
縮装置取替え工』を行う。

109 9958

中標津町字俣落 鋼橋 H桁（合成） 21.56 7.5 1978 46 2019 鋼溶接 I桁(合
成)橋、逆Ｔ式
橋台杭基礎1
基、その他（橋
台）直接基礎1
基 C Ⅱ 従来点検

床版の剥離・鉄筋露出等がみ
られるが、構造に影響するよう
な目立った損傷はないため、
『先送りにする』。5年後、10年
後に点検を行い、変状があれ
ば計画を見直すこと。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

110 9959

中標津町字俣落 鋼橋 H桁（合成） 16 6.5 1978 46 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討
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【様式１－２】 BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 橋梁定期点検

事業費

（百万円）
第三者被害

点検
点検回数 健全度評価 桁下高

桁下面への
アクセス

対策の内容・時期・事業費（百万円） 新技術による点検（ドローン）の可否条件

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 上部工形式

橋長
(m)

幅員
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

種類
維持
管理
区分

健
全
性

修繕
計画

点検手法 備考

翠豊橋 南６号道路

【支承】支承取り替え

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 35

北光橋 西竹北19号道路

【鋼材】塗装塗替え

【支承】モルタル補修

【支承】取替え（鋼製からゴム製）【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

当初

事業費 38

俵中橋 俵橋17線2号道路

【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工

【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

当初

事業費 0

2,475.3

1,077.42

801.33

182.0

94.09

20橋
※豊栄橋、俣落橋は２ヶ年施工
を
　 予定しているため、全18橋

次回点検 次回点検

←--------→

13 

35.39

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

委託設計

18 8 

4.54 33.64

←--------→

次回点検 次回点検

←--------→

13 5 

今後の修繕・架替え事業費（百万円）（BMS出力結果） 1,837.0 140.9 137.7 110.8 64.2 73.4 39.0 35.4 7.4 29.5

今後の修繕・架替え事業費（百万円）（①+②+③） 239.50 202.67 108.46 112.99 74.38 86.95 83.96 56.48 49.87 62.16

年度別修繕・架替え事業費（百万円）① 201.00 136.31 86.25 85.76 66.51 64.41 38.23 33.64 27.06 62.16

橋梁定期点検委託費（百万円）② 18.0 39.0 17.0 17.0 0.0 18.0 39.0 17.0 17.0 0.0

年度別設計委託費（百万円）③ 20.50 27.36 5.21 10.23 7.87 4.54 6.73 5.84 5.81 0.00

年度別修繕対策橋梁数 4 3 3 2 2 1 1 1 1 2

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

対策内容 〇 〇 × × 〇

点検対象外 1巡目点検済監視・対策必要 4m以下 アクセス可能

111 9960

中標津町字豊岡 鋼橋 H桁（合成） 15.4 7 1978 46 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅲ 従来点検

支承、伸縮装置について機能
障害、漏水について2023年度
に補修設計を行っており、2025
年補修工事予定。
護岸の変状については次回点
検のほか大雨・洪水時等に状
況確認を行う。

112 9961

中標津町字西竹 鋼橋 H桁（合成） 20.9 9.5 1978 46 2019 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

B Ⅱ 従来点検

優先順位⑤に該当する。
損傷判定はⅡとなっている
が、、塗装の劣化がみられ、塗
装の耐久年数が超過している
と考えられることから、『塗装塗
替え工』を行う。また、合わせて
『支承補修工』を行う。

113 9987

中標津町字俵橋 鋼橋 H桁（合成） 18.4 6 1978 46 2020 鋼溶接 H形鋼
(合成)橋、逆Ｔ
式橋台直接基
礎2基

C Ⅱ 従来点検

伸縮装置の漏水等がみられる
が、構造に影響するような目
立った損傷はないため、『先送
りにする』。5年後、10年後に点
検を行い、変状があれば計画
を見直すこと。
護岸の変状について次回点検
のほか大雨・洪水時等には状
況確認を行う。

新工法・材料の検討

新工法・材料の検討
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