

工事番号 舗装 第9号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 南3丁目通り舗装補修工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | L=220.0m W=6.6m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.舗装工面積の増 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.現地調査の結果より、交差点部補修のための舗装工の面積が増となったため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 7 月 29 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 7 月 29 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 札幌市手稲区曙3条3丁目7番31号
丸建道路株式会社 札幌支店
取締役執行役員支店長 小田 幸広 | |
| 9 | 当初契約金額 | 6,765,000円(税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 6,963,000円(税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 7 月 16 日 | | |