

工事番号 舗装 第10号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 東7条通り舗装補修工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | L=130.5m W=9.0m | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.応力緩和層の新規計上 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数の確定のため
2.現地調査の結果、路面クラック及び交通量が多い状況から応力緩和層の新規計上が必要となったため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 7 月 29 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 7 月 29 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町緑町南2丁目1番地1
北央舗道株式会社
代表取締役社長 小針 武志 | |
| 9 | 当初契約金額 | 7,326,000円(税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 9,196,000円(税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 7 月 22 日 | | |