

業務番号 測量 第4号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 業務名 | 俵橋南3号道路境界杭埋設委託業務（交付金） | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 用地境界杭設置7本、地積測量図作成6筆 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 委託期間の延長 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 用地境界杭（コンクリート標）が蕎麦畑の中に埋設されるため、収穫作業の支障になるか地権者に確認したところ、収穫後まで境界杭を埋設しないでほしいとの要望があったため | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 6 年 5 月 30 日 | |
| | | 完了 | 令和 6 年 8 月 7 日 | |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 6 年 5 月 30 日 | |
| | | 完了 | 令和 6 年 10 月 16 日 | |
| 8 | 受託者 | 住所
名称 | 中標津町西3条北8丁目21番地
有限会社伊藤測量事務所
代表取締役 池田 冬樹 | |
| 9 | 当初契約金額 | 1,738,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 1,738,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 7 月 31 日 | | |