

工事番号 土木 第11号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |   |                 |  |
|----|---------|---|-----------------|--|
| 1  | 工事名     | 俵橋南3号道路改良工事（交付金）  |                 |  |
| 2  | 工事場所    | 中標津町  |                 |  |
| 3  | 概要      | 改良工 L=80.0m W=5.5m 排水工1式  |                 |  |
| 4  | 設計変更内容  | 1.立木本数の変更<br>2.植生工の変更<br>3.数量の変更  |                 |  |
| 5  | 設計変更理由  | 1.立木調査の結果により、樹径による区分及び立木本数が変更となったため<br>2.土壌試験の結果、当初設計の有機材種子散布から張芝に変更となったため<br>3.概数が確定したため |                 |  |
| 6  | 現工期     | 着工  | 令和 6 年 6 月 5 日  |  |
|    |         | 完成  | 令和 6 年 9 月 17 日 |  |
| 7  | 変更後工期   | 着工  | 令和 6 年 6 月 5 日  |  |
|    |         | 完成  | 令和 6 年 9 月 17 日 |  |
| 8  | 受注者     | 住所  | 中標津町東32条北1丁目2番地 |  |
|    |         | 名称  | 中村興業株式会社        |  |
|    |         | 代表取締役   | 竹嶋 哲也           |  |
| 9  | 当初契約金額  | 22,990,000円（税込）   |                 |  |
| 10 | 変更後契約金額 | 24,079,000円（税込）   |                 |  |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 8 月 1 日  |                 |  |