

工事番号 土木 第11号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|--------------------------|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 俵橋南3号道路改良工事（交付金） | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | 改良工 L=80.0m W=5.5m 排水工1式 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 掘削工の減 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 根株処分量が確定したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 17 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 17 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東32条北1丁目2番地
中村興業株式会社
代表取締役 竹嶋 哲也 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 24,079,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 24,013,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 8 月 22 日 | | | |