

工事番号 舗装 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 東中東20条仲通り簡易舗装工事 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=175.0m 工事幅員 W=4.0m | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 6 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 9 月 6 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東11条北1丁目1番地
株式会社さんわ
代表取締役 松實 秀樹 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 14,212,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 14,410,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 8 月 9 日 | | | |