

工事番号 土木 第4号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 工事名 | 広陵中学校外構工事 |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 校舎（北側）エリア外構工事 |
| 4 | 設計変更内容 | <ul style="list-style-type: none">1. 給水関連施設の変更2. 砂利道の整備3. 学校園木柵の設置4. 部室北側の排水施設設置5. 各種排水設備工、縁石工、再生材・黒ボク運搬、整地、コンクリート削孔の変更6. 残土搬出先の変更7. 数量の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | <ul style="list-style-type: none">1. 教育委員会からの指示のため2. 教育委員会との協議の結果、整備することとなったため3. 教育委員会からの指示のため4. 教育委員会からの指示のため5. 設計と現場の不一致のため6. 残土搬出先の堆積スペースが不十分であるため7. 概数が確定したため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 6 月 5 日
完成 令和 6 年 11 月 8 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 6 月 5 日
完成 令和 6 年 11 月 8 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町東32条北1丁目2番地
名称 中村興業株式会社
代表取締役 竹嶋 哲也 |
| 9 | 当初契約金額 | 67,210,000円（税込） |
| 10 | 変更後契約金額 | 72,292,000円（税込） |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 29 日 |