

工事番号 土木 第13号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 35線橋補修工事（補助金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 橋長 L=10.0m 支承補修 6箇所
伸縮装置取替 2箇所 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 張芝の増
2. 数量の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 地覆防護のため盛土施工した箇所の洗堀防止のため
2. 概数が確定したため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 10 月 31 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 10 月 31 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町字俵橋1329番地20
北栄建設有限会社
代表取締役 小野 美智子 | |
| 9 | 当初契約金額 | 9,658,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 9,790,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 24 日 | | |