

工事番号 舗装 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|---|--|
| 1 | 工事名 | 標ヶ丘西10条仲通り簡易舗装工事 | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 舗装工 L=179.12m W=5.0m 排水工 1 式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 数量の変更
2. 町道交差点の変更
3. マンホール天端調整資材の変更
4. 張芝施工面積の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 概数が確定したため
2. 次年度以降の工事予定に伴いNo. 5町道交差点の接続を考慮した結果、今年度は不施工とし次年度以降に施工することとしたため
3. マンホール天端調整当初資材では施工が不可だったため
4. 現地調査の結果、張芝面積が現地と違っていたため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 10 月 28 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 10 月 28 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町緑町南2丁目1番地1
北央舗道株式会社
代表取締役社長 小針 武志 | |
| 9 | 当初契約金額 | 31,570,000円 (税込) | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 31,020,000円 (税込) | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 10 月 16 日 | | |