

工事番号 建築 第3号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 緑ヶ丘森林公園キャンプ場トイレ改築工事（交付金） | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | 工事場所：標津郡中標津町北中3-16他
RC造平屋建 延床面積64.80㎡×2棟
建築主体・電気設備・機械設備・解体工事一式 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 解体数量、運搬数量、発生材処分数量の変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 30 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 20 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 5 月 30 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 20 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町南町9番地25
廣木・北海道ハウス経常建設共同企業体
代表者 中標津町南町9番地25
廣木建設株式会社
代表取締役 廣木 智 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 76,340,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 79,970,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 18 日 | | | |