

工事番号 電気 第10号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|----|----|----|---|---|
| 1 | 工事名 | 道路照明灯改修工事その2 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | ・LED照明灯 67基 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 照明灯数の変更
2. 混合廃棄物等処理量の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果、照明灯の数が設計図書と違っていたため
2. 概数が確定したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 5 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 6 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 5 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東16条南1丁目1番地
株式会社岩谷電気商会
代表取締役 原 途彰 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 24,948,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 24,970,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | |