

工事番号 電気 第13号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | |
|----|---------|------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 道路安全灯LED化改修工事その2 | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | |
| 3 | 概要 | LED照明灯 192基 | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 処分数量の変更 | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 16 日 | | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 4 日 | | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 12 月 16 日 | | | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町青葉台14番地35 | | | |
| | | 名称 | 有限会社柳田電気 | | | |
| | | | 代表取締役 柳田 大毅 | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 18,007,000円（税込） | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 17,809,000円（税込） | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 29 日 | | | | |