

工事番号 管 第5号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| 1 | 工事名 | 緑ヶ丘森林公園キャンプ場給排水工事（交付金） | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | ○給水設備工 一式 排水設備工 一式
浄化槽工 一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 配管延長の変更
2. 張芝面積の変更 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 既設管の配管状況、建築物の施工範囲との調整のため
2. 他工事との調整により、配管埋戻し後の張芝を施工する必要性がなくなったため | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 15 日 | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 15 日 | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東25条南4丁目10番地
奥村工業株式会社
代表取締役 奥村 敬一 | |
| 9 | 当初契約金額 | 56,540,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 54,780,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 11 月 6 日 | | |