

工事番号 土木 第14号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 工事名 | 豊栄橋補修工事（補助金） |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 |
| 3 | 概要 | 大型ブロック積 242m ²
橋台断面修復工 1箇所 |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 材料の変更
2. 立木伐採の新規計上
3. ガードレール（端末基礎ブロック）・警戒標識・視線誘導標の撤去復旧の皆減および舗装復旧範囲の変更
4. シールコンクリート数量の変更
5. 数量の変更 |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 冬季施工になるため
2. 仮設道路の施工に支障となるため
3. 倒壊袖擁壁撤去による影響範囲について、当初想定していた範囲より狭くなったため
4. 設計図書との不一致のため
5. 概数が確定したため |
| 6 | 現工期 | 着工 令和 6 年 5 月 31 日
完成 令和 7 年 3 月 7 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 令和 6 年 5 月 31 日
完成 令和 7 年 3 月 7 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 中標津町東11条北1丁目1番地
名称 釧根開発株式会社
代表取締役社長 松實 秀樹 |
| 9 | 当初契約金額 | 76,340,000円（税込） |
| 10 | 変更後契約金額 | 79,640,000円（税込） |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 2 月 26 日 |