

工事番号 電気 第8号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 工事名 | 緑ヶ丘森林公園キャンプ場電気設備工事（交付金） | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | ○高圧受電・低圧分岐盤 1面 電源分岐盤 1面
その他電気設備 一式 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 廃棄物・撤去物の処分数量の変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 3 月 6 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 6 月 5 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 3 月 6 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東6条北1丁目1番地5
尾藤・前田経常建設共同企業体 | | |
| | | 代表者 | 中標津町東6条北1丁目1番地5
株式会社尾藤電気
代表取締役 尾藤 哲夫 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 39,160,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 39,028,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 2 月 25 日 | | | |