

工事番号 舗装 第15号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | 工事名 | 俵橋南3号道路舗装工事（交付金） | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | 舗装工L=199.0m W=5.5m 区画線工一式 | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工事延長をL=201mに変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 事業促進のため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 11 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 5 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 6 年 9 月 11 日 | | |
| | | 完成 | 令和 6 年 11 月 5 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東25条南5丁目6番地 | | |
| | | 名称 | 三友舗道株式会社 | | |
| | | | 代表取締役 宇佐美 浩治 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 21,340,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 21,692,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 6 年 9 月 26 日 | | | |