

工事番号 水整 第2号

## 競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- |    |         |   |                |   |   |    |   |    |   |
|----|---------|---|----------------|---|---|----|---|----|---|
| 1  | 工事名     | 泉地区配水管改修工事  |                |   |   |    |   |    |   |
| 2  | 工事場所    | 中標津町  |                |   |   |    |   |    |   |
| 3  | 概要      | HPPE φ 150mm  | L=223.23m      |   |   |    |   |    |   |
|    |         | PP φ 50mm   | L=604.28m      |   |   |    |   |    |   |
|    |         |   | ΣL=827.51m     |   |   |    |   |    |   |
| 4  | 設計変更内容  | 管路工及び土工の変更  |                |   |   |    |   |    |   |
| 5  | 設計変更理由  | 現地調査を行ったところ、当初、令和8年度に施工を予定していた工区に消火栓があるが、今年度の施工に合わせて切替しなければ、来年度まで消火栓を使用することが出来なくなり、火災時の消火活動に影響が出るため |                |   |   |    |   |    |   |
| 6  | 現工期     | 着工  | 令和             | 7 | 年 | 5  | 月 | 19 | 日 |
|    |         | 完成  | 令和             | 7 | 年 | 12 | 月 | 5  | 日 |
| 7  | 変更後工期   | 着工  | 令和             | 7 | 年 | 5  | 月 | 19 | 日 |
|    |         | 完成  | 令和             | 7 | 年 | 12 | 月 | 5  | 日 |
| 8  | 受注者     | 住所  | 中標津町西5条北4丁目5番地 |   |   |    |   |    |   |
|    |         | 名称  | 株式会社三和設備工業     |   |   |    |   |    |   |
|    |         |   | 代表取締役 門馬 一也    |   |   |    |   |    |   |
| 9  | 当初契約金額  | 67,650,000円（税込）   |                |   |   |    |   |    |   |
| 10 | 変更後契約金額 | 75,801,000円（税込）   |                |   |   |    |   |    |   |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和  | 7              | 年 | 9 | 月  | 3 | 日  |   |