

業務番号 設計 第4号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1 | 業務名 | 俣落橋補修実施設計委託業務（補助金） | | |
| 2 | 業務場所 | 中標津町 | | |
| 3 | 概要 | 橋梁補修実施設計 一式 | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1. 橋梁補修設計の追加
2. 関係機関協議資料作成の追加 | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1. 現地調査の結果、支承補修設計及び橋面防水設計が必要であるため
2. 俣落橋が横断する俣落川は、北海道が管理する河川であり、施工計画に関する協議資料が必要であるため | | |
| 6 | 現委託期間 | 着手 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 10 月 31 日 | |
| 7 | 変更後委託期間 | 着手 | 令和 7 年 5 月 15 日 | |
| | | 完了 | 令和 7 年 10 月 31 日 | |
| 8 | 受託者 | 住所
名称 | 札幌市西区琴似3条7丁目5番22号
和光技研株式会社
代表取締役 坂井 敦行 | |
| 9 | 当初契約金額 | 8,558,000円（税込） | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 10,945,000円（税込） | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 10 月 15 日 | | |