

工事番号 舗装 第17号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | |
|----|---------|----------------------|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 北川沿通り舗装補修工事 | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=310.0m W=8.0m | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 工事延長をL=450mに変更 | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 事業促進のため | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 7 年 9 月 24 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 12 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 7 年 9 月 24 日 | | |
| | | 完成 | 令和 7 年 12 月 12 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町東25条南5丁目6番地
三友舗道株式会社
代表取締役 宇佐美 浩治 | | |
| 9 | 当初契約金額 | 15,015,000円（税込） | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 19,459,000円（税込） | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 7 年 10 月 21 日 | | | |