

工事番号 土木 第11号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- 1 工事名 桜ヶ丘3丁目7号通り排水路補修工事
- 2 工事場所 中標津町
- 3 概要
 - ・U-240 撤去L=48m
 - ・U-240 新設L=48m
- 4 設計変更内容 数量の変更
- 5 設計変更理由 概数が確定したため
- 6 現工期
 - 着工 令和 7 年 5 月 15 日
 - 完成 令和 7 年 8 月 4 日
- 7 変更後工期
 - 着工 令和 7 年 5 月 15 日
 - 完成 令和 7 年 8 月 4 日
- 8 受注者
 - 住所 中標津町川西1丁目18番地
 - 名称 有限会社丸一運送
 - 代表取締役 杉岡 高義
- 9 当初契約金額 1,738,000円 (税込)
- 10 変更後契約金額 1,738,000円 (税込)
- 11 契約変更年月日 令和 7 年 7 月 17 日