

工事番号 土木 第12号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|---------------|---|---|---|----|----|---|--|--|
| 1 | 工事名 | 明生北2丁目通り排水路補修工事 | | | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | | | |
| 3 | 概要 | L=85m 高圧管φ300 I A桝5箇所 | | | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 19 | 日 | | |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 4 | 日 | | |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 19 | 日 | | |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 4 | 日 | | |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町川西1丁目18番地 | | | | | | | | |
| | | 名称 | 有限会社丸一運送 | | | | | | | | |
| | | | 代表取締役 杉岡 高義 | | | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 5,390,000円(税込) | | | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 5,929,000円(税込) | | | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 29 | 日 | | | |