

工事番号 土木 第13号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------|-----------------|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 工事名 | 明生北3丁目通り排水路補修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | L=115m 高圧管φ300 I A 桝5箇所 | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 数量の変更 | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 概数が確定したため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 21 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 18 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 21 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 18 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所 | 中標津町東20条北5丁目3番地 | | | | | | |
| | | 名称 | 有限会社共栄土木運輸 | | | | | | |
| | | | 代表取締役 菅野 智 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 8,173,000円（税込） | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 8,107,000円（税込） | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 17 | 日 | |