

工事番号 舗装 第10号

競争入札及び見積り随意契約に係る契約内容の変更等について

- | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|
| 1 | 工事名 | 南3丁目通り舗装補修工事 | | | | | | | |
| 2 | 工事場所 | 中標津町 | | | | | | | |
| 3 | 概要 | 工事延長 L=125.0m W=7.0m | | | | | | | |
| 4 | 設計変更内容 | 1.数量の変更
2.工事区間の延長 (L=125m→L=235m) | | | | | | | |
| 5 | 設計変更理由 | 1.概数が確定したため
2.応力緩和層の施工が不要となったため | | | | | | | |
| 6 | 現工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日 |
| 7 | 変更後工期 | 着工 | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 4 | 日 |
| | | 完成 | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日 |
| 8 | 受注者 | 住所
名称 | 中標津町緑町南2丁目1番地1
北央舗道株式会社
代表取締役社長 小針 武志 | | | | | | |
| 9 | 当初契約金額 | 8,800,000円 (税込) | | | | | | | |
| 10 | 変更後契約金額 | 9,361,000円 (税込) | | | | | | | |
| 11 | 契約変更年月日 | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | |